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Projekt/Strecke/
Abschnitt

Beschreibung / (Teil-)Projektumfang

5919

VDE 8.2 NBS/ABS Erfurt – Halle / 
Leipzig

Neubaustrecke Erfurt Hbf – Gröbers 
> Inbetriebnahme zweigleisige Strecke
> Streckengeschwindigkeit zul V = 300 km/h
> Streckenausrüstung mit ETCS Level 2, SRS 2.3.0d

12/2015

5919
VDE 8.2 NBS/ABS Erfurt – Halle / 
Leipzig

Gröbers – Leipzig-Mockau                                                       > 
Ertüchtigung für Streckengeschwindigkeit zul V = 250 km/h
> Streckenausrüstung mit ETCS Level 2, SRS 2.3.0d

12/2015

6055
VDE 8.2 NBS/ABS Erfurt – Halle / 
Leipzig

Gröbers – Gröbers Ost (Zusammenhangsmaßnahme mit VDE 
8.2)
> Neubau Bf. Gröbers Gleis 8

12/2015

5919
Knoten Erfurt Einbindung VDE 8.2 Erfurt Hbf

> Anpassungsmaßnahmen Osteinfahrt / Ostkopf an NBS 
Leipzig/Halle - Erfurt

12/2015

5919

Knoten Halle/Leipzig Einbindung der VDE 8.2 / VDE 8.3 in den Knoten Leipzig Hbf:
> Umbau des Spurplans im Vorfeld der Bahnsteige 10 – 15
im Bereich EÜ Rackwitzer Str bis Leipzig Hbf
> Erneuerung/Verlängerung der Bahnsteige 10/11 auf 370 m
> Erneuerung/Verlängerung der Bahnsteige 12-15 auf 410 m 
> Anschwenkung Streckengleis Dresden – Leipzig mit 
Erhöhung der Geschwindigkeit

12/2015

6394

VDE 8.2 NBS/ABS Erfurt – Halle / 
Leipzig

Neubau Südanbindung Halle
> Inbetriebnahme Streckenabschnitt Halle-Planena – Halle-
Ammendorf 
> zweigleisig
> Streckengeschwindigkeit zul V = 160 km/h

12/2015

Strecke
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme
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Projekt/Strecke/
Abschnitt

Beschreibung / (Teil-)ProjektumfangStrecke
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme

5501
NBS/ABS Nürnberg – Ingolstadt – 
München

ABS Nord Ingolstadt – Petershausen
Streckenabschnitt Ingolstadt – Petershausen (Obb)
> Ertüchtigung für Streckengeschwindigkeit zul V = 160 km/h

12/2015

2270

ABS Emmerich – Oberhausen; 
Streckenabschnitt Emmerich – 
Emmerich Grenze

Verschiebung der Systemwechselgrenze mit Umstellung 
Stromsystem 
> von 1,5 kV = auf 15 kV 16⅔ Hz ~ (bis km 67,0) und 
> 25 kV 50 Hz ~ (ab Km 67,0)
Inbetriebnahme Stromsystemwechsel in 2016:
1. Mitte 2016:  1. Streckengleis 15 kV bis km 67,0 und 25 kV 
ab km 67,0
2. Ende 2016: 2. Streckengleis 15 kV bis km 67,0 und 25 kV 
ab km 67,0 
Nachrichtlich: 
> in 2016 eingleisiger Betrieb: bis Mitte 2016 mit 1,5 kV = 
und ab Mitte bis Ende 2016 mit Wechselstrom
> (*)Hinweis: Stromsystem für Fpl 2016 als "auf Anfrage" 
darstellen da die Umschaltung unterjährig erfolgt

auf Anfrage(*)

6135
ABS Berlin – Dresden Streckenabschnitt Hohenleipisch – Elsterwerda                            

> Streckenausbau für zul V = 160 km/h 12/2015
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